



Aplicaciones web 2

Analista de Sistemas y Desarrollo de Software

Trabajo Final

Integrantes

- Bonavia Visconti Mateo - 43.133.957
- Ruffa Lucas Tomas - 46.033.791
 - Galizzi Marcos - 45.307.659
 - Lantieri Lucas - 41.681.985

Índice

1. Desarrollo de la propuesta por escrito.	3
1.1. Equipo de trabajo y roles.	3
1.2. Descripción del proyecto y justificación.	3
1.3. Cronograma.	4
1.4. Herramientas de seguimiento y control de versiones.	4
GitHub Projects	4
Git y GitHub	4

1. Desarrollo de la propuesta por escrito.

1.1. Equipo de trabajo y roles.

Ruffa Tomas

- Adaptación de la interfaz Front-End
- Validación de los flujos de navegación.

Galizzi Marcos

- Integración con la base de datos.
- Gestión del repositorio y control de versiones.
- Desarrollo de funcionalidades Back-End.

Lantieri Lucas

- Desarrollo y pruebas de las funcionalidades del sistema.
- Documentación y control de calidad.
- Desarrollo de funcionalidades Back-End.

Bonavia Visconti Mateo

- Project Manager.
- Modelado de la base de datos.
- Implementación de la autenticación de usuarios.

1.2. Descripción del proyecto y justificación.

Visión del proyecto. El proyecto busca transformar el diseño web estático desarrollado conceptualmente en Aplicaciones Web I en una aplicación web transaccional completa, incorporando progresivamente las tecnologías Back-End durante la cursada de Aplicaciones Web II.

Descripción del proyecto. El proyecto consiste en continuar el desarrollo del sitio web orientado a la toma de pedidos, incorporando nuevas funcionalidades del lado del servidor. Respetando la estructura inicial, la interfaz mantendrá una Presentación del comercio, un Catálogo que ahora funcionará como un menú interactivo conectado a una base de datos, y un Formulario final que actuará como "checkout" para confirmar la orden.

Justificación. Actualmente, el catálogo web presenta la información de forma estática, siendo necesario modificar el código fuente para actualizar precios o reflejar quiebres de stock. A su vez, el comercio depende de canales informales como WhatsApp para la recepción de pedidos, lo que genera demoras, errores en la carga y pérdida de ventas en horarios pico. La continuidad de este proyecto permitirá

incorporar herramientas que faciliten la administración de la información y mejoren la organización del negocio. La propuesta de valor radica en centralizar y automatizar las ventas

El proyecto busca transformar la página web desarrollada en Aplicaciones Web I en una aplicación web dinámica incorporando progresivamente los conocimientos de Back-End de Aplicaciones Web II.

1.3. Cronograma.

TP	A desarrollar	Deadline
TP 1	Desarrollo de la propuesta por escrito en un proyecto.	28/08
TP 2	Back-end para servir el sitio web.	18/09
TP 3	Creación del CRUD para administrar Front-End.	16/10
TP 4	Implementación de autenticación, accesos y seguridad.	06/11
TP 5	(Opcional) Despliegue a producción	-

1.4. Herramientas de seguimiento y control de versiones.

GitHub Projects

Para la organización y seguimiento del proyecto se utilizará GitHub Projects. El tablero se dividirá en 5 columnas para delimitar el estado de cada tarea, además se podrá asignar responsables y darle etiquetas para mostrar a qué tipo de actividad pertenece cada una.

Git y GitHub

Para el control de versiones se utilizará Git, mientras que GitHub será utilizado como plataforma para alojar el repositorio del proyecto.

Git permitirá registrar las modificaciones realizadas durante el desarrollo mediante commits, facilitando el trabajo colaborativo y manteniendo un historial de los cambios realizados.

El repositorio será utilizado durante todas las etapas del proyecto y se actualizará progresivamente a medida que se incorporen las nuevas funcionalidades, se utilizaran distintas ramas para separar cada feature agrega y mediante pull requests se realizarán los merges que serán controlado por los otros integrantes del proyecto.